

План
(дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в МБОУ «Чаадаевская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра: - создание рабочей группы; - назначение руководителя; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение индикативных показателей; - утверждение должностных инструкций педагогов Центра.	Приказ директора	Декабрь
2	Создание Интернет-странички на сайте школы	Раздел на сайте ОО	май
3	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста».	Акт выполненных работ	Декабрь, июль

	Проведение ремонтных работ в помещениях, определенных под Центр в соответствии с фирменным стилем.		
4	Согласования перечня оборудования и закупка оборудования	Контракт	Май-июль
5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 4. Формирование штатного расписания Центра. 	<p>Приказ директора</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Штатное расписание</p>	<p>Декабрь</p> <p>Апрель-май</p>
6	Обеспечение навигации помещений Центра в соответствии с дизайн-макетами полиграфии с обновленным логотипом национального проекта «Образование»	Договор	август
7	Установка и наладка оборудования		август
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Программа, приказ об утверждении	Август-сентябрь

9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ	Сентябрь
10	Открытие центра	План мероприятий	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно